DOCUMENTO SIMULADO — EXAME RJUE-ENGINE — SEM VALOR LEGAL

Calendarização da execução da obra

Início previsto dos trabalhos: janeiro de 2027. Conclusão prevista: dezembro de 2027 (12 meses).

Celorico de Basto, 14 de outubro de 2026. Assinado digitalmente por Tiago Simulado (certificado de teste).